
Obra: Escola Arnoldo Michels - Sertão dos Corrêas

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04
R$                     % R$                     % R$                     % R$                     %

R$ 822,22 R$ 822,22
0,44% 100%

R$ 40.218,30 R$ 40.218,30
21,62% 21,62%

R$ 144.960,19 R$ 57.984,07 50.736,1R$       36.240,05R$     
77,94% 40% 35% 25%

R$ 186.000,70

100,00%

R$ 58.806,29 R$ 50.736,06 R$ 36.240,05 R$ 40.218,30
31,62% 27,28% 19,48% 21,62%

R$ 58.806,29 R$ 109.542,36 R$ 145.782,40 R$ 186.000,70
31,62% 58,89% 78,38% 100,00%

Engª Civil Maritta Medeiros / CREA 179982-2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Prefeitura Municipal de Armazém

Elaboração: Mahue Engenharia

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO DAS ETAPAS

TOTAL MÊS ACUMULADO

TOTAL R$

TOTAL %

TOTAL MÊS SIMPLES

1.0 Serviços preliminares

2.0 Substituição das esquadrias

3.0 Coberturas 


