CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Escola Arnoldo Michels - Sertéo dos Corréas

Cliente: Prefeitura Municipal de Armazém

Elaboragdo: Mahue Engenharia

ITEM DESCRICAO CUSTO DAS ETAPAS Meés 01 Meés 02 Meés 03 Més 04
RS % |RS %|RS %| RS %
. - RS 822,22 RS 822,22
1.0 Servigos preliminares
0,44% 100%
2.0 Substituicdo das esquadrias RS 40.218,30 RS 40.218,30
21,62% 21,62%
RS 144.960,19| RS 57.984,07 RS 50.736,1 | RS 36.240,05
3.0 Coberturas
77,94% 40% 35% 25%
TOTAL RS RS 186.000,70
TOTAL % 100,00%
TOTAL MES SIMPLES RS 58.806,29 RS 50.736,06 RS 36.240,05 RS 40.218,30
31,62% 27,28% 19,48% 21,62%
TOTAL MES ACUMULADO RS 58.806,29( RS 109.542,36( RS 145.782,40( RS 186.000,70
31,62% 58,89% 78,38% 100,00%
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